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Catre: COMUNA APAHIDA L8 Mik Q006
Strada Libertatii, nr. 122, tel, 0264/231.777, fax. 0264/231.475

In atentia: Doamnei Primar Belce Cristina

Spre stiinta: MBC CONSULT S.R.L.
In atentia; Domnului Cosmin Balosin

Spre stiinta: PROIECTANT, EURODRUM COM 5.R.L.

Contract: Contract de lucrari nr. 21638/17.07.2019 pentru obiectivul:
,Modernizare strazi in Comuna Apahida - Etapa 1”, in continuare
»Contractul”,

Subiect: Incepere lucrari de executie strada 1 Mai

Stimata doamna Primar,

Avand in vedere derularea Contractului de lucrari nr. 21638/17.07.2019 pentru
obiectivul: ,,Modernizare strazi in Comuna Apahida - Etapa 1”, va comunicam ca in
urma discutiilor din data de 27.03.2025 de la sediul Primariei Apahida, Antreprenorul
va demara lucrarile de executie pe strada 1 Mai, localitatea Sannicoara incepand cu
data de 31.03.2025.

Avand in vedere lucrarile cuprinse in Dispozitia de santier din 17.10.2024, va rugam
sa aveti in vedere ca pentru executia lucrarilor pana la nivel de balast stabilizat este
necesar ca sectorul de drum de la km 0+000 - km 0+178 ( pana la pod) sa fie inchis

circulatiei.
Asadar, va rugam sa luati masurile necesare pentru a anunta locatarii din zona

referitor la inchiderea acestui sector de drum, pana in jurul datei de 15.04.2025.

Pentru orice alte detalii, clarificari sau informatii suplimentare, ramanem la
dispozitia dumneavoastra.

Cu deosebita consideratie,

SOCIETATEA DE CONS TRUCTIENAPOCA S.A.




